

Information zur Deponie „Hintere Dollert“ BAW-Sitzung am 29. März 2022



Stilllegung der Deponie „Hintere Dollert“

Temporäre Abdichtung und externe Konzentratentsorgung

- Beschluss des Betriebsausschusses vom 6. Dezember 2021:


„Der Abfallwirtschaftsbetrieb wird beauftragt, die erforderliche Planung zur Ausschreibung, Vergabe und den Bau zur Aufbringung einer temporären Abdichtung für die noch offenen Deponieflächen auf der Zentraldeponie in die Wege zu leiten.

Darüber hinaus wird der Abfallwirtschaftsbetrieb beauftragt, die Dienstleistungen für den Transport und die Entsorgung des Konzentrates in einem VgV –Verfahren auszuschreiben, das Verfahren wie beschrieben durchzuführen und dem Betriebsausschuss in der Sitzung am 29. März 2022 einen Vergabevorschlag zu unterbreiten.“

Stilllegung der Deponie „Hintere Dollert“

Variante V4: „Kurzfristige Beendigung der Konzentratrückführung, mit temporärer Abdichtung“

Zeitraum 2022 - 2025



Stilllegung der Deponie „Hintere Dollert“

Externe Konzentratentsorgung

- die Veröffentlichung der Ausschreibung für die externe Konzentratentsorgung erfolgte 17. Januar 2022
- die Angebotsfrist endet am 21. Februar 2022
- die Auftragsvergabe erfolgte in der heutigen Sitzung des Betriebsausschusses
- die Planung der Abhollogistik sieht eine Zwischenspeicherung in zugelassenen Außentanks vor; die Abholung erfolgt über Tankwagen
- voraussichtlich ab August 2022 kann nach jetzigem Stand mit der Abfuhr des Konzentrats begonnen werden

Stilllegung der Deponie „Hintere Dollert“

Temporäre Abdichtung

- zur Minimierung der anfallenden Sickerwassermenge und der daraus entstehenden Konzentratmenge schnellstmögliche Aufbringung einer temporären Abdichtung auf die noch nicht endgültig abgedichteten Deponiebereiche der Zentraldeponie

- artenschutzrechtliche Ersteinschätzung führte zum Ergebnis, dass im Vorfeld der geplanten Abdichtungsmaßnahmen wegen der durchzuführenden Rodungsarbeiten Ausgleichsmaßnahmen für verschiedene Tierarten festgelegt und Ersatzhabitate errichtet werden müssen
 - Ersatzhabitate sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bereich der bestehenden Deponie werden nach enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und der Aufsichtsbehörde ausgewiesen und in den nächsten Monaten vorbereitet bzw. errichtet

 - Die erforderliche Änderung des landschaftspflegerischen Begleitplans wird dem Regierungspräsidium Karlsruhe bis Ende März 2022 angezeigt

 - Der Planungsauftrag für die Abdichtungsmaßnahme wurde im Februar 2022 erteilt

Stilllegung der Deponie „Hintere Dollert“


Temporäre Abdichtung

- nach Festlegung eines Zeit- und Maßnahmenplans sowie der Abstimmung der Änderung und Vorlage des landschaftspflegerischen Begleitplans soll dem Regierungspräsidium Karlsruhe eine Stilllegungsanzeige für die Deponie „Hintere Dollert“ zugeleitet werden
- der Bau der temporären Abdichtung soll nach aktueller Planung und Ausschreibung trotz der artenschutzrechtlichen Herausforderungen gemäß vorliegendem Zeitplan bis zum Herbstende 2022 abgeschlossen sein

Zwischenabdichtungsfläche:
ca. 37.500 qm inkl. Wege



Stilllegung der Deponie „Hintere Dollert“



Entwurf
Maßnahmenplan
(Stand 11.03.2022)



Stilllegung der Deponie „Hintere Dollert“

Fazit:

- AWB befindet sich mit den genannten Maßnahmen im Zeitplan
- aktuell sind keine Risiken oder Unwägbarkeiten vorhersehbar
- die festgelegten Ziele werden in allen Belangen in unverändert enger Absprache mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe abgestimmt

Stand des Verfahrens zur Auswahl eines Ingenieurbüros zur Untersuchung der Übergangsdeponien und der Zentraldeponie

- Submission des Teilnahmewettbewerbs am 21. Januar 2022
- Sitzung der Auswahlkommission am 4. und 11. Februar 2022 – Festlegung der Bewertungsmatrix
- Vorlage der unverbindlichen Angebote bis 22. März 2022
- Durchführung der Verhandlungsgespräche Anfang April und Vorlage der endgültigen Angebote bis Ende April 2022
- Voraussichtlich Ende April 2022 weitere letzte Sitzung der Auswahlkommission zur Abstimmung des tatsächlichen Ergebnisses des Vergabevorschlages
- Beschlussfassung zur Auftragsvergabe in der BAW-Sitzung am 24. Mai 2022

Vielen Dank!

